

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
(055) 527 29 11

Telefoon
E-Mail info@vallei-veluwe.nl
Website www.vallei-veluwe.nl

Aan commissie Water 11 februari 2020
algemeen bestuur 4 maart 2020

ADVIESNOTA

Datum	20 januari 2020	Portefeuillehouder	P.J. Gaynor
Documentnr.	1431743/1431745	Programma	Veilig(heid)
Projectnummer	P8307c	Afdeling	Planvorming en projectrealisatie
Bijlage(n)	Adviesnota		
Onderwerp	Aanvullend voorbereidingskrediet Westdijk		

Voorstel

Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het ab:

1. Om in te stemmen met een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1.400.000,- voor het voorbereiden van de uitvoering Westdijk.

Inleiding

Om de verspreiding van stoffen uit de thermisch gereinigde grond (TGG¹) van de Westdijk Bunschoten-Spakenburg op te heffen, heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe op 4 juli 2018 besloten om "te kiezen voor de oplossingsvariant definitief verwijderen en afvoeren van de TGG met in achtneming van de risico's". Dit besluit is gemotiveerd vanuit de zorg voor de agrarische belangen in de polder, de complexe bodemprocessen en de aanwezigheid van een waterwingebied (Eempolder). Het waterschap werkt aan de voorbereiding van het verwijderen en afvoeren van de TGG, met als doel een schone en veilige Westdijk.

De voorgaande kredietaanvraag d.d. 19 augustus 2019 loopt tot 1 maart 2020. Voorliggende kredietaanvraag heeft een doorlooptijd tot eind 2020 en is gebaseerd op een inschatting van de te maken kosten (rekening houdend met risico's) voornamelijk bestaande uit de inzet van personeel, onderzoeken en juridisch advies.

Beoogd effect

Het project TGG Westdijk betreft het realiseren van een schone en veilige dijk.

¹ In deze adviesnota wordt hierna gemakshalve gesproken over "TGG", hoewel de meeste onderzoeksresultaten tot de conclusie leiden dat het kernmateriaal grotendeels niet voldoet aan de wettelijke definitie van 'grond', waardoor de aanduiding als TGG eigenlijk niet klopt.

De te nemen maatregelen dienen te voldoen aan de zorgplicht uit zowel de Wet bodembescherming (Wbb) (artikel 13) als het Besluit bodemkwaliteit(Bbk) (artikel 7) en voldoende draagvlak te hebben bij bevoegde gezagen en de omgeving.

Argumenten

1.1 Besluit uitvoeringskrediet verplaatst naar 6 mei 2020

Naar verwachting besluit het programmabestuur van het HWBP op 18 maart 2020 over het voorkeursalternatief (verwijderen 'TGG') en op 4 mei 2020 over de subsidiebeschikking. Een besluit over het uitvoeringskrediet voor het ontgraven en afzetten van de TGG wordt aan het ab voorgelegd op 6 mei 2020. Op dat moment is op basis van aanbestedingen (afzet TGG, civieltechnische werkzaamheden) een goed inzicht in de totale projectkosten en is duidelijk of en hoeveel subsidie het waterschap ontvangt. Doordat het besluit over het uitvoeringskrediet verplaatst wordt van maart naar mei 2020, is meer voorbereidingskrediet nodig dan eerder was geraamd. Het aanvullend voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op het totale uitvoeringskrediet. Het krediet is begroot op een looptijd tot eind dit jaar. Hiermee wordt voorkomen dat opnieuw krediet aangevraagd dient te worden bij mogelijk uitstel van besluitvorming.

Kanttekeningen

2.1 Kostenverhaal aannemerscombinatie

Het waterschap wil de schade en kosten verhalen op de aannemerscombinatie die de dijkversterking heeft uitgevoerd. Daarbij is het de vraag of, en in hoeverre, de schade verhaald kan worden.

2.2 Er is nog geen besluit bij HWBP over financiering

Door het HWBP dient besloten te worden of de kosten voor de te nemen maatregelen binnen de financieringsregeling van het HWBP-2 en nHWBP vallen. Het HWBP programmabestuur beslist naar verwachting op 18 maart 2020 over het voorkeursalternatief (verwijderen TGG) en op 4 mei 2020 over de subsidiebeschikking.

2.3 Beroep op hardheidsclausule

Een gedeelte van de Westdijk (300 m, oftewel 1/7e deel) valt onder de financieringsregeling van het nieuwe-HWBP en is daarmee 90% subsidiabel. Concreet betekent dit dat voor dit deel de geraamde meerkosten niet zondermeer onder de subsidieregeling vallen. Er is door het waterschap een beroep gedaan op de hardheidsclausule. Op 20 januari 2020 heeft hierover een toetsbijeenkomst plaatsgevonden bij het Waterschap. Verwacht wordt dat het programmabestuur van het HWBP hierover op 18 maart 2020 een besluit neemt.

Financiën

De totale kosten die gemoeid zijn met het voorbereiden en realiseren van de voorgestelde oplossing voor de Westdijk worden geraamd op € 34,0 miljoen. Hiervan is een voorbereidingskrediet van € 3,9 miljoen eerder door het algemeen bestuur ter

beschikking gesteld. De inkomsten zijn, met inachtneming van de hiervoor geschetste kanttekeningen, begroot op € 33,5 miljoen.

Bij het HWBP wordt een subsidiebeschikking aangevraagd die zowel betrekking heeft op de voorbereidings- als de uitvoeringskosten. In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2020 wordt het uitvoeringskrediet ter besluitvorming aangeboden. Op dat moment heeft het HWBP besloten op de subsidieaanvraag en zijn de uitkomsten bekend van de aanbestedingsprocedure.

Vervolg

Op grond van artikel 27 Wbb dient het waterschap bij het bevoegd gezag (te weten college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht) een Plan van Aanpak voor te leggen waarin de maatregelen zijn uitgewerkt zoals bedoeld in artikel 13 Wbb (maatregelen om de verontreiniging ongedaan te maken). De provincie Utrecht dient in te stemmen met de te nemen maatregelen. Met deze maatregelen wordt voldaan aan de zorgplicht van artikel 13 Wbb. Het dagelijks bestuur van waterschap Vallei en Veluwe is bevoegd gezag om te toetsen of er met de te nemen maatregelen voldaan wordt aan de zorgplicht van artikel 7 Besluit bodemkwaliteit. Om te voldoen aan het eerste deel van de last onder dwangsom van de gemeente Bunschoten wordt het Plan van Aanpak uiterlijk 1 maart ingediend bij de provincie Utrecht. Het algemeen bestuur wordt hierover geïnformeerd.

Bijlagen

Geen.

Ondertekening

Dijkgraaf en heemraden

Advies commissie