

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
Telefoon (055) 527 29 11
E-Mail info@vallei-veluwe.nl
Website www.vallei-veluwe.nl

Aan commissie 12 april 2021

ADVIESNOTA

Datum	30 maart 2021	Portefeuillehouder	P. Gaynor
Documentnr.	1528989/1528992	Programma	Watersystemen incl. Waterveiligheid
Projectnummer	P8302PF	Afdeling	Plannen en projecten
Bijlage(n)	3		
Onderwerp	Adviesnota definitief Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk (PpWw NRD)		

Voorstel

Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het ab.

Voorgesteld wordt:

1. Vaststellen van het Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk met bijbehorende factsheetrapportage en de Nota van Beantwoording

Inleiding

De Noordelijke Randmeerdijk is een primaire waterkering en in beheer bij Waterschap Vallei en Veluwe en bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna WDODelta). In de derde landelijke toetsronde (LRT3) is dit traject afgekeurd en opgenomen in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Vanwege doelmatigheidsoverwegingen is deze verbeteringsopgave gezamenlijk aangepakt, met de dagelijkse coördinatie bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Om de verbeteringsopgave mogelijk te maken, is medio 2020 het ontwerp Projectplan Waterwet (oPpWw) opgesteld. Dit plan beschrijft de opgave, de wijze van uitvoering en eventuele nadelige gevolgen en hoe deze worden voorkomen of hersteld. Dit plan vormt hiermee, samen met de verleende vergunningen, de juridische basis voor de uitvoering. In de planuitwerkingsfase is dit plan binnen de ruimtelijke kaders en in nauwe samenwerking met bewoners en betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincies Overijssel en Gelderland, de gemeenten Kampen, Oldebroek en Elburg, Staatsbosbeheer en Gastvrije Randmeren) tot stand gekomen. Dit traject heeft geleid tot instemming van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) op 30 september 2020. Na vaststelling en vrijgave door d&h is het plan in december 2020 bij provincie Gelderland ingediend en ter inzage gelegd. Van 4 januari tot en met 15 februari 2021 heeft het plan ter inzage gelegen.

Na het aflopen van de periode van de terinzagelegging zijn in het PpWw (bijlage 1) en in het bijbehorende factsheetrapport (bijlage 2) ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. Deze beperkte aanpassingen hebben hoofdzakelijk te maken met vorderingen op het gebied van grondverwerving, nieuwe richtlijnen en aanscherpingen van teksten. Tijdens de terinzagelegging zijn twee zienswijzen ingediend. In de Nota van Beantwoording (bijlage 3) is aangegeven hoe met ambtelijke aanpassingen is omgegaan en hoe met deze zienswijzen in de nadere uitwerking zal worden omgegaan. De ingediende zienswijzen hebben geen verandering in het PpWw of in de ontwerpbesluiten teweeg gebracht.

Na vaststelling in en vrijgave door de besturen van Waterschap Veluwe en Vallei en WDODelta wordt het definitief PpWw inclusief de Nota van Beantwoording nogmaals terinzage gelegd. Het PpWw is dan naar verwachting in oktober 2021 onherroepelijk. In de aankomende periode wordt ook het Plan van Aanpak Realisatiefase opgesteld en de subsidiebeschikking bij het HWBP ingediend, zodat begin 2022 met de uitvoering kan worden gestart.

Overzicht van relevante besluitvorming binnen WSVV tot nu toe:

- Vaststelling van Voorkeursalternatief door het AB op 20 februari 2019;
- Vaststelling Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase voor het HWBP-project Noordelijke Randmeerdijk en beschikbaar stellen van bijbehorend krediet door d&h op 29 april 2019 en door AB op 10 juli 2019;
- Vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Waterschap Vallei en Veluwe en WDODelta door d&h op 29 april 2019 en door AB op 10 juli 2019.
- Besluit d&h op 22 juni 2020 voor aanleg onderhoudsbermen en onderhoud aan kunstwerken.
- Besluit d&h op 9 november 2020 tot vaststelling en vrijgave van het ontwerp Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk met bijbehorende factsheetrapportage voor inspraak.

Door ook in de planuitwerkingsfase gezamenlijk met WDODelta op te trekken is invulling gegeven aan een zo doelmatige uitvoering van dit dijkverbeteringsproject. Het dijkvak Reeve (300m), in beheer bij WDODelta, is opgenomen in de grotere projectscope van Waterschap Vallei en Veluwe. Op deze manier wordt efficiënt omgegaan met publieke middelen.

Beoogd effect

Het doel van het project Noordelijke Randmeerdijk is om een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering te realiseren, zodat het gebied met zijn bewoners achter de Randmeerdijk beschermd is tegen een overstroming vanuit het Randmeer. De dijk en kunstwerken moeten tot 2050 voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen (norm 1:100). Voor WVV betekent dit dat de dijk over een lengte van circa 700 meter en 10 kunstwerken weer aan de norm voldoen.

Argumenten

1.1 Voldoen aan wettelijke norm

Het voorgestelde besluit om het definitief Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk en de Nota van Beantwoording vast te stellen en vrij te geven is een noodzakelijk stap om het project uiteindelijk te kunnen realiseren. Na vaststelling door d&h op 30 maart 2021 en AB op 10 mei 2021 wordt het definitief Projectplan Waterwet formeel ingediend bij de provincies Gelderland en Overijssel, waarna beide provincies een goedkeuringsbesluit nemen en het plan ter visie zal worden gelegd. Provincie Gelderland heeft hierin de coördinerende rol. Deze strakke planning is nodig om in 2021 te komen tot een vastgesteld Projectplan Waterwet en tot de aanvraag van de realisatiebeschikking, zodat de werkzaamheden in 2022 buiten kunnen plaatsvinden. Op deze manier kan de mijlpaal 'dijk veilig' eind 2022 worden gehaald en voldoet de dijk weer aan de wettelijke norm.

1.2 Verzilveren van potentiële meekoppelkans

Voor met name dijkvak Reeve van WDODelta bestaat een potentiële meekoppelkans. Mogelijk kan klei (mits van voldoende kwaliteit) vanuit het project Recreatiehaventje Noorderhaven (ook bekend als project Noorderrot), nabij de Gelderse Sluis, worden gebruikt voor de hoogteopgave. Mocht zand van geschikte kwaliteit worden aangetroffen, dan kan dit materiaal worden ingezet voor de aanleg van onder meer de onderhoudsbermen. Ook kan mogelijk de aan te leggen vaargeul gebruikt worden voor de aanvoer van grond richting dijkvak Reeve.

1.3 Verzilveren van de mogelijkheid om te besparen op onderhoudskosten voor dijkvakken.

Vanuit beheer is het wenselijk om op drie dijkvakken onderhoudsbermen aan te leggen. Hiermee kan de dijk beter en goedkoper worden onderhouden. Daarnaast dienen werkzaamheden aan tien kunstwerken plaats te vinden. Hiertoe is in 2020 door d&h een positief besluit genomen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgebreid met noodzakelijk onderhoud aan de kunstwerken. Voor een deel hebben deze werkzaamheden een directe link met de veiligheidsopgave, voor een deel ook niet en wordt een synergievoordeel benut door het combineren van onderhoudswerkzaamheden.

Kanttekeningen

1.1 Planning gaat uit van minnelijke verwerving

Om de dijk te verbeteren zijn op enkele locaties gronden benodigd, zowel tijdelijk als definitief. In de afgelopen periode zijn veel gesprekken met eigenaren en pachters gevoerd. Deze gesprekken hebben in veel gevallen al tot overeenstemming geleid zodat naar verwachting tijdig over de gronden kan worden beschikt. In het geval geen overeenstemming kan worden bereikt, kan een gedoogplicht worden opgelegd. Het risico bestaat dan dat de realisatie later kan plaatsvinden en het project na 2023 wordt opgeleverd. Door actief met eigenaren en pachters in gesprek te blijven, wordt dit risico zo goed mogelijk beheerst.

1.2 Vervallen van Havendijkje in Elburg uit de scope

Begin 2020 is bij WVV en HWBP het inzicht ontstaan dat het Havendijkje in Elburg geen waterveiligheidsopgave kent. Derhalve is dit dijkje uit de scope van het HWBP-project gehaald. De betrokken omwonenden zijn hierover geïnformeerd en hebben hierover geen aanvullende vragen gesteld. Het projectteam is met de gemeente Elburg in gesprek over de voorwaarden om tot overdracht van het Havendijkje te komen. Deze gesprekken verlopen in goede harmonie.

Financiën

In de meerjarenraming bij de begroting 2021 is onder het programma Watersysteem incl. Waterveiligheid, voor het project Noordelijke Randmeerdijk een investeringsbedrag opgenomen van bruto € 8.758.255. De begrote subsidies zijn € 7.764.167.

Vervolg

Na positief besluit van d&h en AB over voorliggend plan, zijn de volgende relevante mijlpalen voorzien:

Okt/nov 2021: vaststelling Plan van Aanpak Realisatiefase en uitvoeringskrediet
Eind 2021: opstart uitvoering

Na vaststelling van het definitief Projectplan Waterwet voor de Noordelijke Randmeerdijk door de besturen van Waterschap Vallei en Veluwe en WDODelta, wordt het plan inclusief vergunningsaanvragen formeel bij de provincies Overijssel en Gelderland ingediend. Vervolgens nemen provincie Overijssel en Gelderland ieder een goedkeuringsbesluit op het Projectplan Waterwet. De provincie Gelderland coördineert het proces van de terinzagelegging. Publicaties in o.a. Staatscourant en huis-aan-huisbladen worden hiervoor nog opgesteld en onderling afgestemd. In deze fase wordt nadere communicatie voorzien. Afhankelijk van de (on)mogelijkheden door Corona wordt overwogen om de plannen in een buurtbijeenkomst toe te lichten.

Bijlagen

1. Ontwerp Projectplan Waterwet Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijken, versie D6.0, kenmerk 1525214/1526161, status definitief, d.d. 15-03-2021;
2. Bijlagen rapport Factsheets Projectplan Waterwet Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijken, versie D6.0, kenmerk 1525214/1526164 status definitief, 15-03-2021.
3. Nota van Beantwoording betreffende zienswijzen op ontwerp Projectplan Waterwet Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijken (versie D6.0) , kenmerk 1525214/1526165, status definitief, 15-03-2021.

Datum 30 maart 2021
Onderwerp Adviesnota definitief Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk
Pagina 5 van 5

Ondertekening

Dijkgraaf en heemraden.

Advies commissie