

## Stand van zaken

In december zijn de laatste gebiedsateliers georganiseerd. Het projectgebied is opgedeeld in 18 gebiedsateliers. Omdat we met kleinere groepen van bewoners aan tafel efficiënt willen overleggen, is deze indeling gemaakt. Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid om het ontwerpproces parallel te laten verlopen om snel de uitvoering te kunnen opstarten.

De eerste ronde van de online gebiedsateliers stond vooral in het teken van discussie over de maatregelen uit het schetsontwerp en wensen van de bewoners. We hebben goede voorstellen voor alternatieve maatregelen ontvangen van de deelnemers. Maar de bewoners hebben ook veel zorgen geuit.

Na de eerste ronde voor alle gebiedsateliers kunnen we concluderen dat er steeds een groot aantal dezelfde vragen terugkomt in de bijeenkomsten. Dit vraagt om extra onderbouwing /toelichting /uitleg.

In navolging op de gebiedsateliers voor herinrichting Rhienderense Beek (4.1 en 4.2) hebben wij van 14 huishoudens één brief ontvangen waarin zij hun verwachtingen en criteria m.b.t. WaardeVOL-Brummen overbrengen en zorgen uiten over de hydrologische maatregelen. De onderwerpen die in de brief worden genoemd komen voor een groot deel ook overeen met de reacties uit andere gebiedsateliers. De bewoners hebben overigens aangegeven dat de brief niet moet worden gezien als een signaal dat zij geen vertrouwen meer hebben in het gebiedsproces.

Voordat wij een volgende ronde met gebiedsateliers kunnen opstarten, gaan wij eerst in op de gestelde vragen. Ons idee is om hiervoor één of meerdere projectbijeenkomsten (hele projectgebied) te organiseren. Voor de concrete invulling willen wij de regiegroep raadplegen.

De te behandelen onderwerpen in willigkeurige volgorde zijn:


1. Overlast door muggen en knutten
2. Plaatsen van stuwen in plaats van dempen en verondiepen watergangen
3. Hoe functioneert een slenkensysteem
4. Wateroverlast bij woningen en tuin als gevolg van grondwaterstijging
5. Hoe gaan wij om met de klimaatscenario's nu en in de toekomst
6. Hoe bewaken wij de effecten van de maatregelen en hoe gaan wij bij afwijkingen bijsturen

### Lopende acties

- Aanvraag omgevingsvergunning strijdig gebruik. Voor 2 deelgebieden; Leusveld Noordwest(5.2) en Berkendijke (2.3) loopt de aanvraag.
- Voorbereiding herziening vergunningsvoorwaarden bestemmingsplan buitengebied.
- Terreinopname en inmeten kavelsloten en watergangen.
- Voor de 3 ateliers (1.1, 2.4 en 3.1) waar de hoofdwatergangen gedempt en verondiept moeten worden zijn de hydrologen nu aan het onderzoeken of de door de bewoners voorgestelde alternatieven mogelijk zijn.
- Voor 3 ateliers nabij het Leusveld (5.4, 5.5 en 5.7) is een adviesbureau ingehuurd om een voorstel voor de inrichting van nieuwe natuur uit te werken.
- Grondverwerving: Voor de inrichting van nieuwe natuur en bos moet in het totaal 112 ha landbouwgrond worden aangekocht. Inmiddels hebben we binnen het projectgebied 60 ha verworven. Ook heeft de provincie een groot bedrijf aangekocht grenzend aan het projectgebied. Deze aankoop biedt kansen voor uitruil van gronden in het projectgebied. Momenteel wordt er ook nog onderhandeld met een ander groot bedrijf, wiens grond ook interessant is voor het project.

## Planning

In onderstaand overzicht is per gebiedsatelier aangegeven wanneer de realisatie is gepland.



A.S, 14 februari '22