



waterschap
**vallei en
veluwe**

Adres

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
(055) 527 29 11

Telefoon

E-Mail

Website

info@vallei-veluwe.nl
www.vallei-veluwe.nl

Aan commissie Water 11 februari 2020
algemeen bestuur 4 maart 2020

ADVIESNOTA

Datum	6 januari 2020	Portefeuillehouder	P.J. Gaynor
Documentnr.	1432116	Programma	Veilig(heid)
Projectnummer	P8203PF	Afdeling	Planvorming en projectrealisatie
Bijlage(n)			
Onderwerp	Aanvullend voorbereidingskrediet veiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk		

Voorstel

Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het ab:

Voorgesteld wordt om een aanvullend voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor noodzakelijke werkzaamheden in de planuitwerkingsfase voor minnelijke grondverwerving t.b.v. de waterveiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk, bruto € 50.000,- met naar verwachting een bijbehorend subsidiekrediet van circa € 45.000 (ofwel 90% subsidie door HWBP).

Inleiding

De aanleiding voor dit bestuursvoorstel is de volgende. Om te komen tot een vastgesteld Projectplan Waterwet is het nodig om voor medio 2020 (in het concept-Projectplan Waterwet) duidelijkheid te hebben over het grondbeslag voor de veiligheidsopgave.

Beoogd effect

Met dit voorstel willen we het volgende doel bereiken: starten met voorbereidingen voor aankoop van de noodzakelijke gronden, daar de beschikbaarheid van gronden in het Projectplan Waterwet dient te worden verankerd.

Argumenten

Voor de veiligheidsopgave is het noodzakelijk dat op korte termijn enkele gronden minnelijk worden verworven.

Begin 2019 is het voorkeursalternatief (VKA) bestuurlijk vastgesteld. Dit VKA beslaat op enkele locaties gronden van derden. Dit betreft een perceel met een beperkte oppervlakte nabij de Gelderse Sluis en een strook grond van Staatsbosbeheer aan de binnendijkse kant van de Zomerdijk. Met betrokken partijen is overleg gevoerd en wordt verwacht dat tijdig tot overeenstemming kan worden gekomen.

Bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet voor de planuitwerkingsfase (begin 2019) is niet onderkend dat nauwkeurig inzicht in het ruimtebeslag (en daarmee ook beschikking over gronden van derden) noodzakelijk was voor het opstellen van het Projectplan Waterwet.

Financiën

In de meerjarenraming bij de begroting 2020 is onder het programma Veiligheid, voor het project Noordelijke Randmeerdijk Planuitwerkingsfase een investeringsbedrag opgenomen van bruto € 9.157.000. De begrote subsidies zijn € 8.780.000.

De totale raming is op dit moment cf begroting € 9.157.000.
Het totale verstrekte krediet is € 4.700.000 en het subsidiekrediet € 4.154.000

Het totaal bruto krediet na dit voorstel voor de planuitwerkingsfase wordt € 1.779.000 en totaal bruto subsidie € 1.632.000 en totaal netto krediet na dit voorstel € 147.000.

Toelichting:

In het Plan van Aanpak (PvA) planuitwerkingsfase is een raming van de kosten voor de planuitwerking opgenomen. Er is geen rekening gehouden dat in de planuitwerkingsfase al minnelijke grondverwerving moet plaatsvinden ten behoeve van de waterveiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk. Dit noodzakelijk grondbeslag wordt meegenomen in het (concept-) Projectplan Waterwet.

Vervolg

Als het krediet beschikbaar wordt gesteld zullen de werkzaamheden worden meegenomen in de projectplanprocedure en de uitvoering van de veiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk.

Bijlagen

N.v.t.

Ondertekening

Dijkgraaf en heemraden.

Advies commissie