

Concept overzicht afspraken Stuurgroep Waardevol Brummen 19 april

Afspraken:

- De stuurgroep constateert dat er, hoewel er veel werk is verzet, te weinig voortgang is in project Waardevol Brummen. Het project is complexer dan vooraf ingeschat en er is onbalans in wettelijke opgaven en projectsturing. Deze constatering, samen met het vertrek van de projectleider en de zorgen vanuit de regiegroep, zijn aanleiding om nu de afspraken tegen het licht te houden en nieuwe afspraken te maken over het vervolg.
- Op het al dan niet verkrijgen van vrijwillige medewerking in grondaankopen is de ladder van Keereweer van toepassing. Streven blijft vrijwilligheid bij vernatting.
- De provincie is bereid om de regie en het projectmanagement voor Waardevol Brummen over te nemen, maar zal dat alleen doen op basis van een uitgewerkt overdrachtsdocument met goede afspraken. Het overdrachtsdocument wordt de volgende stuurgroep besproken. (Actie Waterschap en Provincie)
- De provincie zoekt bij overdracht een projectleider, die iom de partners de projectgroep inricht. De beoogde projectleider wordt uitgenodigd voor de volgende stuurgroep, die na 15 mei plaatsvindt. (Actie Provincie)
- Een stuurgroep na 15 mei kan betekenen dat er vanuit de provincie en het waterschap nieuwe bestuurders zitting hebben in de projectgroep.
- In het overdrachtsdocument staat een overzicht van met het gebied gemaakte afspraken/gewekte verwachtingen en toezeggingen, met o.a. aandacht voor de afspraken over de 300 afstand tot bewoning vernattingsmaatregelen.
- Het overdrachtsdocument bevat een overzicht van de, harde en zachte binnen Waardevol Brummen, te realiseren opgaven per partner.
- De betrokkenheid van inwoners blijft daarbij belangrijk, ook conform uitdrukkelijke wens van de gemeente.
- De aanbesteding voor het ingenieursbureau dat de voorontwerpen en definitieve ontwerpen moet uitwerken, gaat niet door, er wordt dus niet gegund.
- De stuurgroep heeft voorkeur voor het uitstellen van verzending van nieuwsbrief tot na de volgende stuurgroep. Als dat niet kan wordt de tekst door de partners intern bestuurlijk getoetst voorafgaand aan de verzending.
- De brief van de twee inwoners die verzonden is aan het waterschap wordt door het waterschap beantwoord. Het antwoord is procedureel: de brief was mede aanleiding tot het beleggen van een stuurgroep. Afspraak in de stuurgroep is het opnieuw bekijken van het project. Binnen enkele maanden verwachten we daarover duidelijkheid.