

Notulen overleg maaibestekken 2020-2023



Datum	18 juni 2024
Locatie	De Vossen Twello
Aannemer	
Gebiedscoördinator	
Werkvoorbereider	
Percelen	Perceel 5, 9, 10 en 11
Uitgenodigd	
Afwezig (m.k./ z.k.)	

1. Verslag vorig overleg

Dit is het eerste werkoverleg van 2025.

Alle medewerkers hebben in mei de bijeenkomst van de nieuwe gedragscode bijgewoond.

2. Actielijst

Nr.	Datum afspraak	Actie	Door	Vóór/op	Afgerond
1	18 juni	Aangepaste deelopdracht perceel 10 opstellen en doorsturen naar Netjes	WSVV	juni	

3. Administratieve zaken

Deelopdrachten zijn verstuurd en ontvangen.

Door de nieuwe gedragscode zijn er nog wijzigingen doorgevoerd op perceel 10 hier zal een aangepaste deelopdracht worden aangemaakt

Gisib werkt op dit moment trager er wordt onderzocht hoe dit verbeterd kan worden er zullen ook extra accounts worden aangemaakt voor [REDACTED]

Er wordt wel goed bijgehouden in Gisib

4. Uitvoering

Werkzaamheden zijn gestart en worden uitgevoerd met grotendeels dezelfde medewerkers.

Werk uitvoeren conform Gisib, hierin staat aangegeven welke delen gemaaid dienen te worden en welke gespaard dienen te blijven

Aandacht voor de nieuwe gedragscode, er wordt gekeken hoe werk met aangepaste machines kan worden uitgevoerd.

Klepelwerk zal niet gedaan worden en nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden. Hierbij wordt wel aangegeven dan vernieuwde maaimachines duur zullen worden aangeboden ivm grote vraag voor deze machines vanuit meerdere waterschappen

Communicatie is van groot belang waterschap zal een internetbericht en nieuwsbrief rondsturen over maaivijzigingen vanuit de vernieuwde gedragscode. Ook zijn er flyers aangeleverd welke de medewerkers aan aanliggende landeigenaren kunnen uitdelen.

Indien in het land discussie optreedt met landeigenaar mag aannemer werkzaamheden stoppen en zal hierover contact opnemen met het waterschap.

- *Perceel 5*
- Zichthoeken worden gemaaid
- Grift starten met maaien ivm beverinspecties
- Amfibieboot start begin juli in de Grift
- Smalspoor gedeelte korf
- *Perceel 9*
- Enkele watergangen met voorrang uitvoeren
- Handwerk loopt goed is grotendeel uitgevoerd
- Er zullen watergangen in een 2^e ronde voorjaar worden opgevoerd
- *Perceel 10*
- Werk loop goed
- Werk gebiedscoöperatie is lastig dit loopt nu nog niet zoals gewenst
- Bij droge sloten goed korfwerk doen.
- Aandacht voor het handwerk in perceel 10 dit is vorig jaar niet allemaal gedaan
- *Perceel 11*
- Enkele watergangen in Gisib nog aanpassen
- Maaisel goed verwerken in kant op bovenzijde talud
- Bij maisstukken kan dit mogelijk knelpunt worden

5. Kleine kringloop

■■■■■ stuurt wekelijks een overzicht door.

Deze hoeveelheden zullen in de termijn betalingen worden meegenomen.

Er komt ook een pilot met de traceerbaarheid maaisel met app, dit pakt ■■■■■ op

6. Beloftes in Plan van Aanpak (MN)

Deze worden aandachtspunten tijdens uitvoeren besproken in de bouwvergaderingen

7. EMVI criteria

Deze wordt eind van het jaar besproken.

8. Registratie brandstofverbruik (MN)

Aan einde voorjaarsronde willen wij inzicht hebben in gebruik brandstof verdeeld over handmatig / machinaal (klepel,korf) en afvoer maaisel (kieper/verwerking)

9. Bestekswijzigingen, meerwerk

Voor perceel 10 zijn wijzigingen doorgevoerd hiervoor zal een aangepaste deelopdracht worden opgesteld.

Er zullen geen nieuwe besteksposten worden toegevoegd

10. Financiën

- Voorjaar zal in meerdere termijnen worden afgehandeld
- De deelopdracht voorjaar 2025 is opgesteld wij zullen gedurende de voorjaarsronde bespreken hoe wij hier verdere invulling aan zullen geven.
- De uren die zijn gemaakt voor het bijwonen van de toolbox gedragscode kunnen worden ingediend bij de eindafrekening voorjaar 2025
- Afrekening voorjaarsronde zal worden gedaan met de daadwerkelijk gemaakte meters en afvoer maaisel conform de stortbonnen en de uren van de ter beschikking gestelde machines

11. Wet natuurbescherming

Alle medewerkers hebben de bijeenkomst voor de werkwijze vanuit de nieuwe gedragscode 2025 gevolgd

12. V&G plan en arbozaken

Aandacht voor de veiligheid met nieuwe maaimethoden

Er wordt gewerkt met gekeurde machines, maar hebben andere maaiwijze.

Vanuit de werkvloer vindt men dat er meer aandacht voor de ecologie is als veiligheid van de medewerkers

13. Rondvraag

- **Netjes** vraagt hoe aanpak voor het maaizuigwerk langs de Grift dit jaar zal worden uitgevoerd, Hierop zal het waterschap het volgende overleg op terug komen
Netjes heeft voor dit werk een aantal maaizuigers gereserveerd voor de bouwvak

Inzet maaiboot voor perceel 5 hiervoor zal vanaf 1 september een maaiboot beschikbaar zijn voor 3 tot 4 weken om de belangrijke stedelijke watergangen te schonen vanaf december zal de rest worden uitgevoerd

14. Datum volgend overleg

Woensdag 9 juli om 7.30 uur op steunpunt De Vossen in Twello

Extra overleg voor extra maaierwerk voorjaar 2025 staat gepland op woensdag 23 juli om 7.30 uur op steunpunt De Vossen in Twello.

Tevens zal er ook een overleg worden ingepland met John ten Pas , na zijn vakantie, over de financiële afhandeling van deze maaibestekken.

Ondertekening directievoerder opdrachtgever	Ondertekening directievoerder opdrachtnemer
Datum:	Datum: