Notulen overleg maaibestekken 2020-2023

waterschap

vallei -~
veluwe

Datum 18 juni 2024
Locatie De Vossen Twello
Aannemer

Gebiedscoordinator

Werkvoorbereider

Percelen

Perceel 5,9,10en 11

Uitgenodigd

Afwezig (m.k./ z.k.)

1. Verslag vorig overleg
Dit is het eerste werkoverleg van 2025.
Alle medewerkers hebben in mei de bijeenkomst van de nieuwe gedragscode

opstelllen en doorsturen naar Netjes

bijgewoond.
2. Actielijst
Nr. [Datum Actie Door Voor/op Afgerond
afspraak
1 18 juni Aangepaste deelopdracht perceel 10 WSVV juni




3. Administratieve zaken
Deelopdrachten zijn verstuurd en ontvangen.
Door de nieuwe gedragscode zijn er nog wijzigingen doorgevoerd op perceel 10 hier zal een
aangepaste deelopdracht worden aangemaakt
Gisib werkt op dit moment trager er wordt onderzocht hoe dit verbeterd kan worden er zullen
ook extra accounts worden aangemaakt voor ||l
Er wordt wel goed bijgehouden in Gisib

4. Uitvoering
Werkzaamheden zijn gestart en worden uitgevoerd met grotendeels dezelfde medewerkers.
Werk uitvoeren conform Gisib, hierin staat aangegeven welke delen gemaaid dienen te
worden en welke gespaard dienen te blijven
Aandacht voor de nieuwe gedragscode , er wordt gekeken hoe werk met aangepaste
machines kan worden uitgevoerd.
Klepelwerk zal niet gedaan worden en nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden. Hierbij
wordt wel aangegeven dan vernieuwde maaimachines duur zullen worden aangeboden ivm
grote vraag voor deze machines vanuit meerdere waterschappen
Communicatie is van groot belang waterschap zal een internetbericht en nieuwsbrief
rondsturen over maaiwijzigingen vanuit de vernieuwde gedragscode. Ook zijn er flyers
aangeleverd welke de medewerkers aan aanliggende landeigenaren kunnen uitdelen.
Indien in het land discussie optreedt met landeigenaar mag aannemer werkzaamheden
stoppen en zal hierover contact opnemen met het waterschap.

- Perceel 5

- Zichthoeken worden gemaaid

- Grift starten met maaien ivm beverinspecties
- Amfibieboot start begin juli in de Grift

- Smalspoor gedeelte korf

- Perceel 9

- Enkele watergangen met voorrang uitvoeren

- Handwerk loopt goed is grotendeel uitgevoerd

- Erzullen watergangen in een 2° ronde voorjaar worden opgevoerd

- Perceel 10

- Werk loop goed

- Werk gebiedscooperatie is lastig dit loopt nu nog niet zoals gewenst

- Bij droge sloten goed korfwerk doen.

- Aandacht voor het handwerk in perceel 10 dit is vorig jaar niet allemaal gedaan
- Perceel 11

- Enkele watergangen in Gisib nog aanpassen

- Maaisel goed verwerken in kant op bovenzijde talud

- Bij maisstukken kan dit mogelijk knelpunt worden



10.

11.

12.

Kleine kringloop

I stuurt wekelijks een overzicht door.

Deze hoeveelheden zullen in de termijn betalingen worden meegenomen.

Er komt ook een pilot met de traceerbaarheid maaisel met app, dit pakt ||l or

Beloftes in Plan van Aanpak (MN)
Deze worden aandachtspunten tijdens uitvoeren besproken in de bouwvergaderingen

EMVI criteria
Deze wordt eind van het jaar besproken.

Registratie brandstofverbruik (MN)
Aan einde voorjaarsronde willen wij inzicht hebben in gebruik brandstof verdeeld over
handmatig / machinaal (klepel,korf) en afvoer maaisel (kieper/verwerking)

Bestekswijzigingen, meerwerk

Voor perceel 10 zijn wijzigingen doorgevoerd hiervoor zal een aangepaste
deelopdracht worden opgesteld.

Er zullen geen nieuwe besteksposten worden toegevoegd

Financién

Voorjaar zal in meerdere termijnen worden afgehandeld

De deelopdracht voorjaar 2025 is opgesteld wij zullen gedurende de voorjaarsronde
bespreken hoe wij hier verdere invulling aan zullen geven.

De uren die zijn gemaakt voor het bijwonen van de toolbox gedragscode kunnen
worden ingediend bij de eindafrekening voorjaar 2025

Afrekening voorjaarsronde zal worden gedaan met de daadwerkelijk gemaaide
meters en afvoer maaisel conform de stortbonnen en de uren van de ter beschikking
gestelde machines

Wet natuurbescherming
Alle medewerkers hebben de bijeenkomst voor de werkwijze vanuit de nieuwe
gedragscode 2025 gevolgd

V&G plan en arbozaken

Aandacht voor de veiligheid met nieuwe maaimethoden

Er wordt gewerkt met gekeurde machines, maar hebben andere maaiwijze.

Vanuit de werkvloer vindt men dat er meer aandacht voor de ecologie is als veiligheid
van de medewerkers



13. Rondvraag

-Netjesjvraagt hoe aanpak voor het maaizuigwerk langs de Grift dit jaar zal worden
uitgevoerd, Hierop zal het waterschap het volgende overleg op terug komen
Netjes heeft voor dit werk een aantal maaizuigers gereserveerd voor de bouwvak

Inzet maaiboot voor perceel 5 hiervoor zal vanaf 1 september een maaiboot
beschikbaar zijn voor 3 tot 4 weken om de belangrijke stedelijke watergangen te
schonen vanaf december zal de rest worden uitgevoerd

14. Datum volgend overleg

Woensdag 9 juli om 7.30 uur op steunpunt De Vossen in Twello

Extra overleg voor extra maaiwerk voorjaar 2025 staat gepland op woensdag 23 juli
om 7.30 uur op steunpunt De Vossen in Twello.

Tevens zal er ook een overleg worden ingepland met John ten Pas, na zijn vakantie,
over de financiéle afhandeling van deze maaibestekken.

Ondertekening directievoerder
opdrachtgever

Ondertekening directievoerder
opdrachtnemer

Datum:

Datum:






